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〈신규사업〉

실명제 사업내역서
사업실명제
관리번호

2022-1
담당부서
작성자

(동물관리연구실 / 동물복지부)
(박준용/041-950-5975)

사 업 명 유기 외래야생동물 보호시설 조성사업

사업개요 

및

추진경과

□ 추진배경

 ○ 야생동물카페(라쿤카페) 등 동물원 규모 미만의 야생동물 전시 

영업을 전면 금지하는 방안 실시 예정, 동물원 허가제로 전환 예정

 ※ 제1차 동물원 관리 종합계획(2021~2025년)

 ○ 유기될 가능성이 있는 외래동물을 보호하는 시설을 조성하고자 함

□ 사업 개요

 ○ 사업명: 유기 외래야생동물 보호시설(가칭) 조성사업

 ○ 총사업비: 약39.8억원(추정)

  - 설계비 152,884천원

  - 감리비 77,000천원

  - 공사비 3,758,000천원

 ※ 사전검토의견서, 사업추진상황에 따라 예산규모, 일정 등 변경 예정

□ 사업추진 절차

사전검토 

용역

사업계획

서 작성

→ 
신청서 

접수
→ 

사전검토 

의견서 

통지

→ 

공공건축

심의위원

회 개최

→ 

건축설계 

공모 및 

설계 진행

→ 본공사

소요

기간
2개월 　 　 　 1개월 　 20일 　 4개월 　 　

예상

시점

2021.

6월초
　

2021.

6월중
　

2021.

7월말
　

2021.

8월초
　

2021.

12월말
　

2022년

이후

수행

기관
국립생태원 공공건축지원센터 국립생태원

사업수행자

(관련자 및

업무분담 내용)

○ 최초 입안자 및 최종 결재자
  - 최초 입안자: 원급 박준용
  - 최종 결재자: 원장 조도순



- 37 -

○ 사업 관련자

구분 성명 수행기간 담당업무

부장 이수길 `21.06.~`23.12. 실무 사업 총괄

선임급 이혜림 `21.06.~`23.12. 사업 기획 담당

원급 박준용 `21.06.~`23.12. 사업 실무 담당

다른기관 또는

민간인 관련자

○ 유기 외래야생동물 보호시설 설계용역: 재이헌건축사사무소

○ 공공건축심의 사전검토 용역: 해오름건축사사무소

추진실적

○ 유기 외래야생동물 보호시설(가칭) 조성사업 설계공모(제안

공모) 완료(2022.03.02.)

○ 공공건축 심의위원회 기획심의 완료(`21.08.07.)

○ 공공건축 사업계획 사전검토 의견 수렴 완료(`21.07.07.)

   ※ 수행기관: 공공건축지원센터

○ 사업 기본 구상 및 공공건축심의 사전검토 용역 완료

(`21.06.14.)

○ 유기 외래야생동물 보호시설(가칭) 조성사업 추진 계획 수립

(`21.04.08.)




