

실명제 사업내역서

사업실명제 등록번호	2021-3	담당부서 작성자	(전시기획운영실 / 전시기획부) (이상철 / 041-950-5845)																								
사 업 명	상설주제전시관2 리뉴얼 전시물 제작·설치 사업																										
사업개요 및 추진경과	○ 추진배경: 관람객의 다양한 볼거리 및 시설 개선에 대한 지속적 인 요구 증가에 따른 어린이 체험·놀이 공간 조성으로 만족 도 제고 ○ 추진기간: 2021.10. ~ 2022.7. ○ 총사업비: 금1,400,000,000원 ○ 주요내용: 자연속 안락한 숲을 상징화한 ‘에코라운지 숲, 쉼’ 으로 공간 명칭을 바꾸고, 관람객들이 휴식과 함께 체험을 누 릴수 있는 참여형 전시공간으로 재개관																										
사업수행자 (관련자 및 업무분담 내용)	○ 최초 입안자 및 최종 결재자 - 최초 입안자: 선임급 이연진 - 최종 결재자: 국립생태원 원장 조도순 ○ 사업 수행자 <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <thead> <tr> <th>구분</th><th>성명</th><th>수행기간</th><th>담당업무</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>실장</td><td>이선종</td><td>2021.11. ~ 2022. 7.</td><td>총괄</td></tr> <tr> <td>부장</td><td>차소란</td><td>2021.10. ~ 2022. 2.</td><td>기획·실무 총괄</td></tr> <tr> <td>부장</td><td>김종훈</td><td>2022. 3. ~ 2022. 7.</td><td>기획·실무 총괄</td></tr> <tr> <td>차장</td><td>이연진</td><td>2021.10. ~ 2022. 2.</td><td>기획·실무 업무</td></tr> <tr> <td>차장</td><td>이상철</td><td>2021. 3. ~ 2022. 7.</td><td>기획·실무 업무</td></tr> </tbody> </table>			구분	성명	수행기간	담당업무	실장	이선종	2021.11. ~ 2022. 7.	총괄	부장	차소란	2021.10. ~ 2022. 2.	기획·실무 총괄	부장	김종훈	2022. 3. ~ 2022. 7.	기획·실무 총괄	차장	이연진	2021.10. ~ 2022. 2.	기획·실무 업무	차장	이상철	2021. 3. ~ 2022. 7.	기획·실무 업무
구분	성명	수행기간	담당업무																								
실장	이선종	2021.11. ~ 2022. 7.	총괄																								
부장	차소란	2021.10. ~ 2022. 2.	기획·실무 총괄																								
부장	김종훈	2022. 3. ~ 2022. 7.	기획·실무 총괄																								
차장	이연진	2021.10. ~ 2022. 2.	기획·실무 업무																								
차장	이상철	2021. 3. ~ 2022. 7.	기획·실무 업무																								
다른기관 또는 민간인 관련자	○ 전시관 리뉴얼 설계 및 제작·설치 : (주)모습																										
추진실적	○ 리뉴얼 전시물 제작·설치 계약체결(' 21.10.) ○ 리뉴얼 전시물 제작·설치 기본계획 수립(' 22.3.) ○ 리뉴얼 전시물 제작·설치 실시설계(' 22.4.) ○ 리뉴얼 전시물 제작·설치 완료(' 22.7.) ○ 리뉴얼 공간 ‘에코라운지 숲, 쉼’ 시범운영(' 22.8.~9.) ○ 리뉴얼 공간 ‘에코라운지 숲, 쉼’ 개관(' 22.10.)																										