

[별지 제3호서식]

소프트웨어 개발사업의 적정 사업기간 종합 산정서

사업명	생태계서비스 평가를 위한 목록 및 데이터베이스 구축	
항목별 검토 의견		
검토항목	검토의견	추정 사업기간
① 기능점수(FP) 기반 SW사업 적정 개발기간 산정표	기능요구사항에 따른 기능점수(FP) 기반으로 개발기간 산정	4 개월
② 사업기초자료 (사업계획서, 예산신청서, 제안요청서)	생태계서비스 평가를 위한 목록 및 데이터베이스 구축에 대해 적절한 개발기간 산정	3 개월
③ 유사사업 자료	지역유형별 생태계서비스 평가지도 구축 용역 사업의 기간은 4개월임	4 개월
④ 기타 특이사항		개월
종합 의견		
⑤ 종합의견	기능점수, 사업기초자료, 유사사업 자료 등을 바탕으로 적정하게 사업기간을 산정	적정 사업기간 3.5 개월
「소프트웨어사업 관리감독에 관한 일반기준」 제6조제3항에 따른 소프트웨어 개발사업의 적정 사업기간을 위와 같이 산정합니다. 2017 년 8 월 3 일 위 원 <u>강인영</u> <u>(서명)</u> 위 원 <u>김문한</u> <u>(서명)</u> 위 원 <u>박홍조</u> <u>(서명)</u> 위 원 <u>전배식</u> <u>(서명)</u> 위 원 <u>김혜란</u> <u>(서명)</u> 위 원 <u>김성준</u> <u>(서명)</u> 위원장 <u>이재현</u> <u>(서명)</u> 국립생태원장 귀하		

※ 소프트웨어사업 특성을 고려하여 검토항목을 수정할 수 있음